

Rénovation du pavillon 3200 Jean-Brillant

Travaux à l'été 2011



Responsables :

Division de la construction:

- **Christine Lavoie**, gestionnaire de projet
- **Jean-François Forget**, coordonnateur de construction
- **France Larue**, communications
- **Renelle Racine**, planification

Division des opérations:

- **Gérald Blouin**, surintendant

En cas d'urgence: contacter la sûreté, poste 7771

Objectif de la présentation :

**Rappel : informer les occupants et les usagers
concernés par les travaux qui seront effectués
au 3200 Jean-Brillant à l'été 2011**

Plan de la présentation :

1. Travaux à venir à l'été 2011 au bloc B
2. Échéancier des travaux
3. Impact des travaux sur le personnel et les services
4. Particularités pendant les travaux

1. Travaux à venir à l'été 2011 au bloc B:














Envergure de la phase 3:


- 12 salles d'enseignement
- 6 amphithéâtres
- tous les corridors et espaces publics adjacents



ZONAGE DES TRAVAUX PAR NIVEAU

Séparation du Lot CB 104 en 2 lots

	LOT CB104A: AMPHITHÉÂTRES ET CORRIDORS ADJACENTS	LOT CB104B: SALLES DE COURS, CORRIDORS ET AUTRES LOCAUX
N00	 <p>EN PRÉSENCE DE TRAVAUX, LES AMPHITHÉÂTRES ET LA ZONE DE TRAVAIL SONT DÉLIMITÉS PAR DES BARRIÈRES MOBILES POUR LES ACCÉDER SANS TRAVAILER. (Niveau de travail en travaux)</p>	 <p>EN PRÉSENCE DE TRAVAUX, LES AMPHITHÉÂTRES ET LA ZONE DE TRAVAIL SONT DÉLIMITÉS PAR DES BARRIÈRES MOBILES POUR LES ACCÉDER SANS TRAVAILER. (Niveau de travail en travaux)</p>
N0		
N1	 <p>EN PRÉSENCE DE TRAVAUX, LES AMPHITHÉÂTRES ET LA ZONE DE TRAVAIL SONT DÉLIMITÉS PAR DES BARRIÈRES MOBILES POUR LES ACCÉDER SANS TRAVAILER. (Niveau de travail en travaux)</p>	 <p>EN PRÉSENCE DE TRAVAUX, LES SALLES DE COURS SONT DÉLIMITÉES PAR DES BARRIÈRES MOBILES POUR LES ACCÉDER SANS TRAVAILER. (Niveau de travail en travaux)</p>
N2		 <p>EN PRÉSENCE DE TRAVAUX, LES SALLES DE COURS SONT DÉLIMITÉES PAR DES BARRIÈRES MOBILES POUR LES ACCÉDER SANS TRAVAILER. (Niveau de travail en travaux)</p>
N2M		
N3		
N4		



Bloc B – Été 2011 . Localisation des travaux

2. Échéancier des travaux et impacts (bloc B)

- A l'été 2011, **c'est la majorité des espaces** du pavillon 3200 Jean-Brillant qui seront touchés par les travaux.
- **L'ampleur des travaux oblige la fermeture complète** du pavillon 3200 Jean-Brillant: aucune activité ne pourra s'y tenir.

Dates à retenir:

- **Fermeture du pavillon : 16 avril 2011**
- **Réouverture du pavillon : 22 août 2011**
- **Fin des travaux au 3200 Jean-Brillant : octobre 2011**
- **Fin des travaux complets (Blocs A, B, C) : mars 2012**

3. Impact des travaux

- Obligation de fermer ou relocaliser plusieurs services :

Services ouverts:

Services ouverts		Accès par...
Régie	B-1298	rue Jean-Brillant
Bureau du stationnement	B-2214	pav. Maximilien-Caron <i>entrée Place Laurentienne</i>
Micro 2200	B-2200	
Librairie	B-1315	rue Jean-Brillant
Action humanitaire et communautaire	Mezzanine B-2375	pav. Lionel-Groulx
COOP Droit	A-2404	pav. Maximilien-Caron <i>entrée Place Laurentienne</i>
Café Acquis de droit	A-2470	

3. Impact des travaux

Services fermés ou relocalisés:

Services fermés

Services d'impression SIUM

- **Commandez en ligne :** www.sium.umontreal.ca
- Pavillon Roger-Gaudry, local M-335, poste 6410

La Brunante

Chez Valère

Café satellite (Van Houtte)

Point de services techniques PST loc. B-1210 *(sera relocalisé)*

FAECUM

- Comptoir : pav. Roger-Gaudry, loc. V-114
- Exécutif : *(sera relocalisé)*

Réouverture
22 août 2011

4. Particularités pour les usagers pendant les travaux :

- Le 3200 Jean-Brillant sera un chantier de construction et sera soumis aux lois, règlements et normes en matière de **santé et sécurité au travail**.
- L'accès au site sera réservé uniquement aux travailleurs de la construction.
- **Il sera impossible d'accéder au site:** veuillez vous assurer de transporter tous vos objets professionnels et personnels avec vous.

À la fin des travaux, l'Université pourra ainsi redonner à sa clientèle (étudiants, enseignants, locataires du pavillon et autres) :

- des salles de cours modernes et bien adaptées aux pratiques technologiques d'apprentissage en milieu universitaire
- des espaces publics entièrement rénovés qui rehausseront la qualité de la « vie universitaire » dans le pavillon le plus fréquenté du campus

Période de questions et commentaires

**Nous vous remercions
de votre présence et de
votre collaboration!**

La Direction des immeubles
www.di.umontreal.ca

